

COMPTIA · PLUS SERIES

VERSIÓN 5

CompTIA Project+ V5

Examen PK0-005

La certificación de gestión de proyectos pensada para profesionales de TI que dirigen proyectos pequeños y medianos, con enfoques predictivos y ágiles.

¿Por qué debería asistir?

CompTIA Project+ es una certificación de nivel inicial para profesionales de TI que gestionan proyectos pequeños y medianos. Cubre cómo planificar, ejecutar y entregar proyectos a tiempo y dentro del alcance, junto con la comunicación y la gestión de recursos, con un enfoque práctico en los desafíos reales de los proyectos de tecnología.

Durante el curso, los participantes aprenden las propiedades de un proyecto (fases, cronogramas, roles y responsabilidades, control de costos y fundamentos ágiles); a analizar cómo las restricciones e influencias afectan al proyecto y aplicar estrategias de riesgo; a usar métodos de comunicación y procesos de control de cambios; a manejar herramientas de gestión de proyectos y documentación, y a comprender los conceptos de TI, seguridad y gobierno que afectan a los proyectos tecnológicos. El programa cubre el 100 % de los objetivos del examen PK0-005.

5 días	4	Plus	Prácticos	Inicial
DURACIÓN	DOMINIOS OFICIALES	SERIE	EJERCICIOS	NIVEL



¿Quién debería participar?

Coordinadores y gerentes de proyectos de TI
Profesionales que dirigen proyectos pequeños y medianos de infraestructura, software o servicios.

Líderes técnicos y de equipo
Especialistas de TI que coordinan tareas, recursos y entregables dentro de un proyecto.

Analistas de negocio y de sistemas
Profesionales que participan en la definición del alcance, los requisitos y el seguimiento.

Miembros de equipos ágiles
Integrantes de equipos Scrum o Kanban que quieren una base formal en gestión de proyectos.

Objetivos de aprendizaje

- Comprender las propiedades de un proyecto: fases, cronograma, roles y responsabilidades, y control de costos.
- Comparar enfoques ágiles y en cascada y elegir el adecuado para cada proyecto.
- Analizar cómo las restricciones e influencias afectan al proyecto y aplicar estrategias de riesgo.
- Aplicar métodos de comunicación, gestión de reuniones y procesos de control de cambios.
- Gestionar cada fase del ciclo de vida: descubrimiento, inicio, planificación, ejecución y cierre.
- Usar herramientas de gestión de proyectos y crear la documentación del proyecto y de los socios.
- Gestionar equipos, recursos, proveedores y adquisiciones.
- Considerar la seguridad de la información, el cumplimiento, la privacidad y los criterios ESG en los proyectos de TI.

Áreas de habilidad

Metodologías ágiles | Cascada | Gestión de riesgos | Control de cambios | Cronogramas | Comunicación | Gestión de proveedores | Ciclo de vida | Gantt y Kanban | Calidad y KPI | Seguridad y cumplimiento | ESG

Programa del curso

Duración: 5 días

Modalidades de formación

- **Presencial** — En aula, con instructor
- **Online** — En vivo, con instructor
- **Híbrida** — Aula y online combinadas

Módulo	Contenido
Dominio 1 (parte 1) **Día 1**	**1.0 Conceptos de gestión de proyectos (33 %)** Características, metodologías y marcos de proyecto; ágil frente a cascada; control de cambios; identificación, análisis y respuesta a riesgos; seguimiento y resolución de incidencias.
Dominio 1 (parte 2) **Día 2**	**1.0 Conceptos de gestión de proyectos (cont.)** Gestión del cronograma; calidad y rendimiento (retrospectivas, SLA, KPI, pruebas); comunicación y reuniones; gestión del equipo y los recursos; adquisiciones y selección de proveedores.
Dominio 2 **Día 3**	**2.0 Fases del ciclo de vida del proyecto (30 %)** Descubrimiento (caso de negocio, conceptos financieros); inicio (acta, interesados, matriz RAM, reunión de arranque); planificación; ejecución (tareas, proveedores, presupuesto, conflictos, revisiones de fase); cierre.
Dominio 3 **Día 4**	**3.0 Herramientas y documentación (19 %)** Diagramas de Gantt, burndown y PERT; registros de incidencias, cambios y riesgos; tableros; herramientas de colaboración, programación y tickets; gráficos de calidad: Pareto, histogramas, Ishikawa y árboles de decisión.
Dominio 4 **Día 5**	**4.0 Fundamentos de TI y gobierno (18 %)** ESG; seguridad de la información; cumplimiento y privacidad; conceptos de infraestructura, nube y software; control de cambios en TI, CI/CD y entornos de producción y pruebas. ✔ **Repaso integral y preparación para el examen** Repaso por dominio y simulacro cronometrado del examen PK0-005.

El contenido sigue los 4 dominios oficiales del examen CompTIA Project+ PK0-005 (V5); el porcentaje indica el peso de cada dominio en el examen.

Examen y certificación

Título	CompTIA Project+ – Versión 5
Código	PK0-005
Preguntas	Máximo 90
Formato	Opción múltiple y preguntas basadas en desempeño
Duración	90 minutos
Aprobación	710 (escala de 100–900)
Idioma	Inglés, japonés y tailandés
Plataforma	Pearson VUE (centro de pruebas o en línea con OnVUE)

Requisitos de elegibilidad

- No hay requisitos obligatorios. CompTIA recomienda entre 6 y 12 meses de experiencia práctica gestionando proyectos de tecnología.

Ruta profesional CompTIA

Project+ es una certificación profesional que complementa cualquier ruta técnica de CompTIA (soporte, infraestructura, ciberseguridad o datos): suma a los conocimientos técnicos las habilidades para planificar y dirigir proyectos de TI.



Información general

- Material oficial de CompTIA, con laboratorios prácticos y preguntas de práctica.
- Instructor certificado y Savant Consultores como CompTIA Authorized Partner.
- Certificación acreditada por ANAB bajo la norma ISO/IEC 17024.
- Vigencia de 3 años, renovable mediante el programa de Educación Continua (CE) de CompTIA.

CompTIA Authorized Partner | ACADEMIC PARTNER

CompTIA Project+ CERTIFICATION Plus Series